

АНЕКС 1 УГОВОРА

Закључен у Београду дана 15.07.2024 године

НАРУЧИЛАЦ: ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД, улица Држићева 15., матични број 06950639, ПИБ 101496917, ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

NMW DOO BEOGRAD, БЕОГРАД (ЗЕМУН), КАРАЂОРЂЕВА 4 спрат: 2, број стана: 24 матични број 20171766, ПИБ 104465974, ког заступа директор Срђан Парлић (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да су 14.06.2024 године закључиле Уговор чији је предмет РАДОВИ НА СНИЖАВАЊУ ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ НА ДЕЛУ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ НА КМ 81+284 НА ДЕОНИЦИ БРЗЕ ПРУГЕ ОД НОВОГ САДА ВРБАСАУ ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), по цени од 18.450,00 ЕВРА без обрачунатог пдв, са роком извршења од 15 (петнаест) дана рачунајући од дана уплате аванса
- Да се током извођења радова по Уговору од 14.06.2024 године јавила потреба за извођењем додатних радова, па је Извршилац доставио допунску понуду за додатни бунар за услугу снижавања нивоа подземних вода у делу црпне станице Галерије на 81+284 по цени од 7.860,00 евра, коју понуду је овлашћено лице Наручиоца прихватило, па се приступа закључењу Анекса 1

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 1 брише члан 1. уговора од 14.06.2024 године а уноси нови члан 1., тако да измењен члан 1. сада гласи:

„Члан 1.

ОПШТИ ПОДАЦИ

Предметни уговор сачињен је на основу понуде Извршиоца Р-08-/24 од 12.06.2024 године која као Прилог 1 чини саставни део овог Уговора, као и допунске понуде Извршиоца број Р-08-2/24 од 15.07.2024 године, која као Прилог 1а чини саставни део овог Уговора.,,

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 1 брише члан 6. уговора од 14.06.2024 године а уноси нови члан 6., тако да измењен члан 6. сада гласи:

„Члан 6.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Вредност радова усаглашена је са:

1. Понудом Извршиоца Р-08-/24 од 12.06.2024 године и износи:

- **18.450,00 ЕВРА**

2. Допунском понудом Извршиоца број Р-08-2/24 од 15.07.2024 године и износи:

- **7.860,00 ЕВРА**

У цену није урачунат ПДВ.

Исплата ће се вршити на динарски рачун Извршиоца по средњем курсу НБС на дан плаћања.,,

Члан 3.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 1 брише члан 8.уговора од 14.06.2024 године а уноси нови члан 8., тако да измењен члан 8.сада гласи:

„Члан 8.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена из члана 6. овог Уговора, а по Понуди Извршиоца Р-08-/24 од 12.06.2024 године буде плаћена на следећи начин :

- 50% уговорене цене авансно, по обостраном потписивању Уговора и достављању менице за повраћај аванса
- Преостали део по испостављању неспорних ситуације

Плаћање ће се вршити на динарски рачун Извршиоца по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Извршилац се обавезује да у року од 2 (два) дана , рачунајући од дана обостраног потписивања овог Уговора Наручиоцу достави 1 (једну) бланко соло сопствену меницу која мора имати клаузулу да је неопозива , безусловна и платива на први позив без приговора , регистрована код НБС , са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа и то :

- 1 (једну) бланко соло сопствену меницу као гаранцију за повраћај аванса (у износу од 50% уговорене вредности из члана 6.овог Уговора), са роком важности 7 (седам) дана дужим од дана правдања аванса .

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена из члана 6. овог Уговора, а по Допунској понуди Извршиоца број Р-08-2/24 од 15.07.2024 године године буде плаћена на следећи начин :

- У року од 8 (осам) дана рачунајући од дана завршетка радова по допунској понуди.,,

Члан 4.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 1 брише члан 9.уговора од 14.06.2024 године а уноси нови члан 9., тако да измењен члан 9.сада гласи:

„Члан 9.

РОК

Извршилац се обавезује да све радове који су предмет овог Уговора, а по Понуди Извршиоца Р-08-/24 од 12.06.2024 године, изврши на следећи начин:

у року од 15 (петнаест) дана рачунајући од дана уплате аванса.

Извршилац се обавезује да све радове који су предмет овог Уговора, а по Допунској понуди Извршиоца број Р-08-2/24 од 15.07.2024 године, изврши на следећи начин:

- Теренски радови на изради 1 директна бунара – 2 дана (не рачунају се кишни дани)
- Повезивање система у рад -2 дана

Извршилац се обавезује да на дан закључења овог Уговора, а најкасније у року од 2 (два) календарска дана рачунајући од дана закључења овог Уговора , Наручиоцу достави детаљни динамички план који садржи детаљан план извршења радова одређен у данима/седмицама/годинама са потребним ресурсима (радна снага,механизација,материјали и опрема).

Детаљан динамички план из овог члана као Прилог 4 чини саставни део овог Уговора.

Ако Извршилац не достави детаљни динамички план на начин предвиђен овим чланом, овај Уговор ће се сматрати раскинутим.

Рок је фиксни и ни у ком случају се не може мењати.

У случају прекорачења рока Извршилац плаћа уговорну казну у складу са чланом 16. овог Уговора (одредбе о уговорној казни),,


Члан 5.

Уговорне стране сагласне су да остале одредбе Уговора од 14.06.2024 године које овим Анексом 1 нису измењене остају на снази .

ИЗВРШИЛАЦ



НАРУЧИЛАЦ



Privredno društvo za konsalting i usluge u oblasti istraživanja, korišćenja i zaštite podzemnih voda, geotermalnih resursa i zaštite životne sredine
Kuradordjeva 4/24 | +381 64 165 4275 | office@nmw.co.rs
11 080 Beograd, Srbija | www.nmw.co.rs
matični broj: 20175775 | PIB: 109465974 | 160-388918-38 Banca Intesa

Del br. P 08 2/24
Beograd, 15.07.2024. godine

Ingrap Omni d.o.o.
n/r Zlatibor Kucurić
Držićeva 15
11.000 Beograd
PIB: 101496917; MB: 06950639

Poštovan,

na osnovu potrebe za dodatnim bunarom, radi sniženja podzemnih voda na Galeriji na km 81+284 dostavljamo Vam

PONUĐU

za izradu dodatnog bunara za podizanje nivoa podzemnih voda u delu crpne stanice, Galerije na 81+284

Opis pozicije	jedinične cene	količina	Iznos (€)
Izrada 1 nepresionog bunara direktnog tipa minimalnog prečnika bušenja 450 mm sa ugrađenom bunarske konstrukcije 225 mm i 22 m	280 €/m	22 m	6.160,00 €
Prem do koj dinamički skupni rad sistema predviđen dana. U radu sistema uključeno 1 bunar DB-3 Minimalno ukupno trajanje rada sistema 7 dana. Rad sistema se naplaćuje na dnevnom nivou. U ovu naknadu stada stalni elektronski i povremeni fizički me i održavanje sistema za snižavanje tokom rada.	100 €/dan	7 dana	700,00 €
UKUPNO rad sistema za snižavanje NPV-a:			7.860,00 €

Napomena:

Cene su izražene bez PDV-a u euro valuti. Plaćanje se vrši po srednjem kursu NBS-a na dan plaćanja. Ukoliko se P ponuda prihvati biće sastavni deo već Ugovorenihi radova i biće obračunata kao višak radova.

Rokovi:

- Početak terenskih radova 3 dana od prihvatanja (overa Ponude).
- Terenski radovi na izradi 1 direktna bunara - 2 dana (ne računaju se kišni dani)
- Povezivanje sistema u rad - 2 dana;
- Očekujte da NPV bude snižen na projektovanu kotu u roku od 4 dana od puštanja sistema u rad;

Uslovi plaćanja:

u roku od 8 dana od obavijenih radova,

Cene u ponudi su jedinične u slučaju da radovi budu produženi, naplaćivaće se po jediničnim cenama.

Obaveza narudbioca radova:

- Obezbeđivanje nesmetanog prilaza lokaciji izvođenja bunara pod ovim se podrazumeva priprema pristupnog puta i platoa za smeštaj garniture za bušenje bunara na svakoj poziciji;
- Asistiranje građevinskim mašinama za kopanje bazena za isplaku, i prinošenje vreća sa kvarcnim granulatom

Svako dubru
31.07.2024.

15.07.2024.g



"Natural Mineral Waters" d.o.o.
Za Direktor-a

Srdan Parlić

ПОШТА СЕ ПРИХВАТА.

ЗНАТИВОР КУПУЦИ

О. РАД. Д. О. О. О.

15.07.2024.g